



## Laatustrategian toimeenpanon tuki

LAMPPU2015 - Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä –hankkeen osahanke

Hankkeen partneri Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  
(koulutuksen järjestäjä) Oppilaitos, jossa osahanke toteutetaan: Oulun seudun ammattiopisto

Hankkeen partnerin yhteystiedot Yhteyshenkilö: Sauli Alaruikka, Oulun seudun ammattiopisto  
Hallintoyksikkö, Automaatitietie 1,90460 Oulunsalo  
[sauli.alaruikka@osao.fi](mailto:sauli.alaruikka@osao.fi), puh 010 27 22026

**Partnerin (osahanke) toiminta ja saavutetut tulokset**

Hankkeen tilannekatsauksessa kuvastaan tiivistetysti miten hanke on edennyt suhteessa tavoitteisiinsa. Ts. kirjataan mitkä suunnitelluista tavoitteista on toteutunut osin tai kokonaan kevään 2013 aikana (30.6. mennessä) ja miltä osin toteutus jatkuu syksyllä.

<b>Tavoite</b> Hankkeen tiivistetyssä hankekuvaussessa kuvatut tavoitteet	<b>Tulokset</b> Konkreettinen hankkeen mitattavissa oleva tulos tai tulokset, jonka hanke tuottaa tavoitteen toteuttamiseksi.	
	<b>Kevään 2013 aikana saavutetut tulokset</b>	<b>Syksyille 2013 toteutettavaksi siirtyvät tulokset</b>
Tavoitteena on toteuttaa tietovaraston (DW) rakentamisen selvityshanke. On laadittu selvitys, jonka perusteella voidaan tehdä päätös tietovaraston rakentamisesta: on määritetty tietotarpeet, kustannukset ja aikataulu sekä muut päätöksessä vaadittavat tiedot.	On selvitetty raporttitarpeita; millaista tietoa/raportteja tietovarastosta tulee saada; pääpaino alussa on opiskelijatiedot. On selvitetty, mistä tietoa tullaan keräämään. On valittu käytettävä teknologia. On määritetty aikataulu tuleville toimenpiteille.	Tietokannan rakentaminen.